

UCampus: Plataforma de difusión universitaria

Nicolas Mora, Yessica Velasquez

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de software II

German Ortiz Diaz

07 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Reunión y acuerdos del equipo Ucampus	3
Objetivos de la reunión.....	3
Inicio Formal del proyecto	3
Definición Roles dentro del proyecto	4
Plan de comunicación	4
Plataforma tecnológica, lenguaje de programación y herramientas	5
Preparación Sprints	5
Acta De Planificación De Sprints	7
Acta De Sprint 1.....	7
Objetivo general	7
Descripción	7
Planificación por semanas	8
Entregables.....	8
Riesgos identificados.....	8
Seguimiento y cierre.....	9

Reunión y acuerdos del equipo Ucampus

En esta reunión se dio inicio formal al desarrollo del proyecto UCampus: Plataforma digital para la gestión y difusión de información universitaria. El objetivo principal fue establecer las bases para organizar el trabajo del equipo y definir algunos aspectos necesarios para comenzar con el desarrollo de la plataforma.

Durante la reunión se hablaron temas relacionados con la definición de los roles, la forma de comunicación y organización del equipo, las herramientas que se utilizarán, la plataforma tecnológica y la preparación del primer sprint. Estos acuerdos permitieron establecer una guía inicial para comenzar el desarrollo del proyecto de manera organizada y distribuir las actividades entre los integrantes.

Objetivos de la reunión

Se trataron los siguientes temas:

- ✓ Inicio formal del proyecto
- ✓ Definir Roles de cada miembro del equipo
- ✓ Plan de comunicaciones
- ✓ Definir la plataforma tecnológica, lenguaje de programación y herramientas
- ✓ Preparación de los Sprints

Inicio Formal del proyecto

Se dio inicio al proyecto UCampus: Plataforma digital para la gestión y difusión de información universitaria, una propuesta que busca facilitar el acceso a la

información de interés para los estudiantes y reunir en un solo lugar eventos, convocatorias, actividades y novedades de la universidad.

Definición Roles dentro del proyecto

Se definieron los siguientes roles en el proyecto:

- **Product Owner:** Yessica Velasquez
- **Scrum Master:** Nicolas Mora
- **Equipo de trabajo:** Nicolas Mora, Yessica Velasquez

Plan de comunicación

Para organizar el desarrollo de UCampus se utiliza Jira, ya que permite llevar un control de las historias de usuario, tareas y sprints del proyecto. También se utiliza GitHub para guardar el código y llevar un registro de los avances realizados.

- **Repositorio:** GitHub
- **URL:** <https://github.com/natt134/Ucampus.git>
- **Herramienta de gestión:** Jira Software
- **URL:** <https://nvelasquezmora.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog>
- **Comunicación del equipo:** Se realizarán reuniones y revisiones entre los integrantes para comentar avances, dificultades y tareas pendientes.
- **Duración de los sprints:** Se trabajará con sprints de aproximadamente 2 a 3 semanas, dependiendo de las actividades que se tengan que desarrollar.

Plataforma tecnológica, lenguaje de programación y herramientas

Para el desarrollo de UCampus se utilizarán herramientas que conocemos y que son accesibles para nuestro nivel de formación.

- **Lenguaje de programación:** Python, JavaScript, PHP, CSS, HTML utilizado para el desarrollo de las funcionalidades del sistema.
- **Base de datos:** MySQL, para almacenar y organizar la información de usuarios, publicaciones, eventos y demás datos de la plataforma.
- **Repositorio:** Git y GitHub, para guardar el código y controlar los cambios realizados.
- **Herramienta de gestión:** Jira Software, para organizar las historias de usuario, tareas y sprints.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code y las herramientas necesarias para ejecutar y probar el proyecto.

Preparación Sprints

Para el desarrollo de UCampus, el trabajo se dividió en 5 sprints, con el propósito de avanzar de manera progresiva en las diferentes funcionalidades de la plataforma. Cada sprint tuvo una duración aproximada de 2 a 3 semanas, dependiendo de las actividades y dificultades que se presentan durante el desarrollo.

La división de los sprints se realizó teniendo en cuenta las historias de usuario definidas previamente en Jira. De esta manera, en cada sprint se seleccionaron determinadas historias y se organizaron las tareas necesarias para poder desarrollarlas, probarlas y realizar los ajustes correspondientes.

La distribución general fue la siguiente:

Sprint	Funcionalidades principales
Sprint 1	Inicio del desarrollo, configuración del proyecto, estructura inicial y gestión de usuarios e inicio de sesión.
Sprint 2	Gestión de publicaciones, permitiendo crear y administrar la información que se mostrará en la plataforma.
Sprint 3	Búsqueda y filtros, organizando la información por categorías para facilitar su consulta.
Sprint 4	Eventos y convocatorias, incluyendo las funcionalidades relacionadas con su publicación y consulta.
Sprint 5	Comentarios e interacciones, además de pruebas, correcciones y ajustes generales de las funcionalidades desarrolladas.

Acta De Planificación De Sprints

PROYECTO: UCampus - Plataforma digital para la gestión y difusión de información universitaria

Acta De Sprint 1

Duración estimada: 2 semanas

Fecha de inicio: 2 de septiembre de 2026

Fecha de finalización: 16 de septiembre de 2026

Nombre del Sprint: Gestión de usuarios y acceso

Objetivo general

Desarrollar las primeras funcionalidades relacionadas con el acceso a la plataforma UCampus, incluyendo el inicio de sesión y la definición de los roles de estudiante y administrador.

Descripción

En este primer sprint se trabajó en las funcionalidades iniciales de UCampus, tomando como base las historias de usuario definidas previamente en Jira. El objetivo fue comenzar con la estructura del sistema y desarrollar el acceso de los usuarios a la plataforma.

Durante este sprint se trabajaron principalmente las historias de usuario HU01: Inicio de sesión y HU02: Gestión de roles. Para esto, se realizó la creación de la tabla de usuarios en la base de datos, el diseño de la interfaz de inicio de sesión y la conexión entre la aplicación y la base de datos.

También se trabajó en la diferenciación de los usuarios según su rol, estableciendo los perfiles de Estudiante y Administrador, con el fin de que cada uno pueda acceder a las opciones correspondientes dentro de la plataforma.

Planificación por semanas

- **Semana 1 (2 - 9 de septiembre):** Se revisaron las historias de usuario en Jira, se organizó el trabajo del sprint, se diseñó la interfaz de inicio de sesión y se creó la estructura inicial de usuarios en la base de datos.
- **Semana 2 (10 - 16 de septiembre):** Se realizó la conexión entre la aplicación y la base de datos, se implementó la validación de usuario y contraseña y se configuraron los roles de estudiante y administrador. Finalmente, se realizaron pruebas y ajustes de las funcionalidades desarrolladas.

Entregables

- Inicio de sesión funcional correspondiente a la **HU01**.
- Interfaz de inicio de sesión.
- Tabla de usuarios en la base de datos.
- Campo de rol para diferenciar estudiantes y administradores.
- Control de acceso según el rol del usuario correspondiente a la **HU02**.
- Código del proyecto actualizado en GitHub.

IMAGEN

Riesgos identificados

Durante el desarrollo se tuvieron en cuenta posibles dificultades relacionadas con la conexión entre la aplicación y la base de datos, errores en la validación de los usuarios y ajustes en las funcionalidades. Para esto, se realizaron pruebas durante el desarrollo y se fueron corrigiendo los problemas encontrados.

Seguimiento y cierre

Al finalizar el sprint se revisaron las funcionalidades desarrolladas y se verificó su funcionamiento mediante pruebas. También se revisaron las tareas realizadas en Jira y se identificaron los aspectos que podían mejorarse para los siguientes sprints.

Con este sprint se estableció la base inicial para continuar con el desarrollo de las demás funcionalidades de UCampus.

IMAGEN